

Meeting-Protokoll: Zentrale Salzenhärtung, Pellets-Füllstandssensorik, Gartenwasserzähler, Parkplatz- und Kameraplanung, IT-Kalenderprobleme

Datum: 05.02.2026 14:00

Teilnehmer: Oliver Frank, Sven Herbert

Thema 1: Zentrale Salzenhärtungsanlage

Diskussion/Kontext

Erhebliche Kalkprobleme bei Spülkästen und Armaturen im gesamten Gebäude. Jan hatte zunächst ein Angebot für eine kristallbasierte Lösung von Judo eingeholt, die jedoch vom Außendienst für Objekte über 16° deutscher Härte nicht empfohlen wurde. Oliver Frank hat alternative Angebote für eine Salzenhärtungsanlage eingeholt mit Kosten von ca. 5.300 €. Besondere Probleme bestehen beim Kaffeeautomaten.

Entscheidungen

- Salzenhärtungsanlage wird installiert
- Einbau erfolgt im Heizraum mit kompletter Zusammenstellung inkl. Montagekosten

Weitere Schritte

- **Oliver Frank:** Komplette Kostenaufstellung mit Montagekosten erstellen - Fällig: [?]
 - **Oliver Frank:** Installation der Enthärtungsanlage durchführen - Fällig: [?]
-

Thema 2: Pellets-Füllstandssensorik

Diskussion/Kontext

Kurz nach Weihnachten war der Pellets-Bunker leer, was mehrere Tage Gasbetrieb zur Folge hatte. Jan war zwischen den Jahren nicht erreichbar. Zur Vermeidung künftiger Ausfälle werden Ultraschall-Füllstandssensoren evaluiert. Zwei Optionen: Spezi­alsensor für 2.000 € (drei Sensoren, genaue Volumenberechnung) oder Loxone Ultrasonic Sensor für 270 €. Michael Hartmann hat bestätigt, dass ein Anschlusspunkt in der Ecke verfügbar ist.

Entscheidungen

- Loxone Ultrasonic Sensor wird als kostengünstige Alternative getestet (270 € statt 2.000 €)
- Sensor wird mit Kontaktschaltung an Loxone-System angebunden

Weitere Schritte

- **Oliver Frank:** Information an Michael zur Installation weitergeben - Fällig: [?]
 - **Michael Hartmann:** Anschluss des Sensors realisieren - Fällig: [?]
-

Thema 3: Gartenwasserzähler

Diskussion/Kontext

Wasserverbrauch ist seit zwei Jahren um ca. 50 m³ jährlich gestiegen, vermutlich durch Wasserspender und zusätzliche Kaffeeautomaten. Hauptproblem: Die komplette Gartenbewässerung läuft über den Hauptwasserzähler, wodurch Abwassergebühren für Wasser anfallen, das nicht in die Kanalisation gelangt. Anfrage bei GGW ergab, dass ein Gartenwasserzähler auch für Firmenkunden möglich ist (entgegen früherer Auskunft an Jan). Der Zähler muss im Heizraum innerhalb eines Meters vom Hauptwasserzähler installiert werden.

Entscheidungen

- Gartenwasserzähler wird beantragt und installiert
- Installation erfolgt im Heizraum im Bereich des Hauptwasserzählers
- Bei Gelegenheit wird zusätzlich Leerrohr für Teichbefüllung verlegt

Weitere Schritte

- **Oliver Frank:** GGW-Anforderungen final prüfen und Bestellung veranlassen - Fällig: [?]
 - **Oliver Frank:** Installation bei nächstem Hausanschlussumbau (zusammen mit Enthärtungsanlage) durchführen - Fällig: [?]
-

Thema 4: Parkplatzsituation und Kameraüberwachung

Diskussion/Kontext

Erhebliche Parkplatzprobleme: Großer Parkplatz permanent überfüllt, LKWs können nicht mehr vernünftig rangieren, ein Auto wurde letzte Woche von einem 40-Tonner beschädigt. Neue Mitarbeiterin Mareike Hölzel hatte am ersten Tag keinen Parkplatz. Busse und Projektleiter parken mittlerweile

wahllos. Ursache: Brechhalle wurde in den Hof gebaut, unter dem Dach steht Material. Lösungsvorschlag: Versickerungsbecken unterirdisch verlegen und darauf Parkfläche schaffen. Erweiterung auf Nachbargrundstück aktuell nicht möglich, da Eigentümer nicht verkaufen will.

Zusätzlich wurde Kameraüberwachung angesprochen: Sven Herbert hat bereits Planung für Kamerastandorte erstellt (Unterlagen verloren gegangen). Beide haben private Erfahrung mit günstigen Komplettsystemen (z.B. Anker, Reolink) für ca. 600 € mit 8 Kameras, Player, Festplatte und Handy-Zugriff.

Diskussion/Kontext (Kamera)

Kamerasystem soll Überblick über Hof, Eingangsbereiche und Außengelände bieten. Besonders wichtig für Kontrolle bei scharfer Alarmanlage und zur Kontaktaufnahme mit Personen auf dem Gelände. Teilweise bereits WLAN-Kameras von Reolink in Mannheim im Einsatz (aktuell außer Betrieb wegen Netzwerkumbau).

Entscheidungen

- Parkplatzerweiterung durch unterirdisches Versickerungsbecken wird als Option geprüft
- Größere Investitionen für nächstes Jahr unwahrscheinlich aufgrund Grundstückssituation
- Kameraüberwachungssystem soll installiert werden

Weitere Schritte

- **[?]**: Parkplatzlösung (Versickerungsbecken) weiter evaluieren - Fällig: [?]
 - **Sven Herbert**: Kamerastandorte erneut ausarbeiten - Fällig: [?]
 - **[?]**: Kamerainstallation durchführen, wenn Elektriker verfügbar - Fällig: [?]
-

Thema 5: Lagerheizung und ungenehmigte Änderungen

Diskussion/Kontext

Im Lager gab es Beschwerden über Kälte. Oliver Frank ließ die Regelung von Oberhub prüfen (Fehler gefunden), Voreinstellungen der Lufterhitzer wurden geöffnet, woraufhin warme Luft von oben geblasen wurde und das Lager auf 17-17,5°C beheizt war. Unbekannte Person ("Heinzelmännchen") hat anschließend eigenmächtig Einstellungen verändert, sodass die Lufterhitzer wieder kalt blasen. Seit Montag ist es wieder kalt im Lager.

Entscheidungen

- Ungenehmigte Änderungen an der Heizungsregelung sind zu unterlassen
- Solltemperatur bleibt bei 17-17,5°C

Weitere Schritte

Thema 7: Offene Bestellungen und Brandschutz

Diskussion/Kontext

Bestellung von Velten aus dem letzten Jahr wurde nicht mehr abgewickelt: Brandschutztüren (höchste Priorität) und Blitzschutz. Gesamtvolumen ca. 10.000 €. Blitzschutz "das Große" wurde bereits abgelehnt, "das Kleine" (1.000 €) ist noch offen. Eine andere Anlage wurde bereits für 1.000 € umgesetzt.

Entscheidungen

- Brandschutztüren werden priorisiert bestellt
- Blitzschutz "das Kleine" wird ebenfalls bestellt

Weitere Schritte

- **Oliver Frank:** Bestellung bei Velten aufgeben (Brandschutztüren + Blitzschutz) - Fällig: [?]
-

Thema 8: Vertraulichkeit und interne Kommunikation

Diskussion/Kontext

Mitarbeiterin (Frau Lachmann) verbreitet vertrauliche Informationen über schlechte Umsatzzahlen und geplantes Mitarbeitervideo quer durchs Gebäude. Kollegen haben Oliver darauf angesprochen. Dies führt zu Verunsicherung in der Belegschaft. Zusätzlich hat sie eigenmächtig Enthärtungskartuschen bestellt (nachdem sie Druck wegen der Bearbeitungszeit machte), was zu Überschwemmung im Lager und defekten Kaffeeautomaten am Empfang und bei MSR führte.

Entscheidungen

- Vertrauliche Informationen dürfen nicht verbreitet werden
- Kein Mitarbeitervideo geplant (entgegen Gerücht)

Weitere Schritte

- **Sven Herbert:** Mit Frau Lachmann über Vertraulichkeit und Kommunikationsverhalten sprechen - Fällig: [?]
-

Thema 9: IT-Kalenderprobleme

Diskussion/Kontext

Diverse Probleme mit dem Kalendersystem: Berichte kommen zurück wegen fehlender Monteur-Zeiten und Unterschriften. Funktion zum Einfügen von Ferien/freien Tagen (früher grüne Hinterlegung) funktioniert

nicht mehr - im Staging-Kalender geht es, im produktiven System nicht. Verdacht auf Firewall-Problem (Daniel) stellte sich als ITK-Fehler heraus (Update erforderlich). Grundsätzliches Problem: Kalender ist zugekauft, daher schwer anpassbar. Philipp/Team wollen eventuell eigenen Kalender entwickeln. Kalender wird für künftige Zeiterfassung benötigt. Kommunikation mit IT-Team (Ahrens, Philipp, Yannick) ist schleppend, Rückmeldungen fehlen.

Entscheidungen

- Kalenderfunktionen müssen wieder vollständig funktionieren
- Planung über Kalender muss für Zeiterfassung vorbereitet werden

Weitere Schritte

-

Zusammenfassung

Das Meeting behandelte mehrere infrastrukturelle und organisatorische Herausforderungen. Hauptentscheidungen: Installation einer Salzhärtungsanlage (5.300 €) und eines Gartenwasserzählers zur Kosteneinsparung, Implementierung eines kostengünstigen Loxone-Füllstandssensors für das Pellets-Lager (270 € statt 2.000 €). Die kritische Parkplatzsituation soll durch unterirdisches Versickerungsbecken gelöst werden, Kameraüberwachung wird geplant.

Dringende Personalthemen: Josefs problematisches Verhalten (ständige Unterbrechungen, unrealistische Dringlichkeiten) und Frau Lachmanns Verstoß gegen Vertraulichkeit erfordern zeitnahe Klärungsgespräche. Technische Probleme mit dem IT-Kalendersystem behindern die Arbeit und müssen vor Einführung der Zeiterfassung gelöst werden. Offene Bestellungen (Brandschutztüren, Blitzschutz) werden nachgeholt.