

Meeting-Protokoll: Einführung einer agilen Arbeitsweise zur verbesserten Zielerreichung und Transparenz

Datum: 2026-01-26

Teilnehmer: Sven Herbert, Tobias Bak, Sandra Ofenloch, Sven Walter, Daniel Krauth

Thema 1: Einführung agiler Arbeitsweise im Unternehmen

Diskussion/Kontext

Sven Herbert erläuterte die Notwendigkeit einer strukturierten, zielorientierten Arbeitsweise im Unternehmen. Bisherige Zielsetzungen (OKRs) wurden oft nicht erfolgreich umgesetzt. Als Vorbild dient ein anderthalbjähriger Pilotversuch in einer anderen Abteilung, bei dem sich alle zwei Wochen getroffen wurde. Trotz nur 30-40% Zielerreichung war die Transparenz und der Informationsaustausch sehr wertvoll. Jeder Teilnehmer berichtete in 5 Minuten über seine Arbeit, unterstützt durch visuelle Darstellungen. Die MSR-Abteilung beginnt bereits mit der Umsetzung.

Entscheidungen

- Einführung von Sprint-Planung und Sprint-Reviews im Zwei-Wochen-Rhythmus für das gesamte Unternehmen

- Fokus auf Projekt- und Verbesserungsarbeit, nicht auf Standard-Tagesgeschäft
- Nutzung von Aufgabenlisten/Backlogs für größere Entwicklungsstränge

Weitere Schritte

Thema 2: Sprint-Planung und Aufgabenstruktur

Diskussion/Kontext

Die Sprint-Planung soll alle zwei Wochen stattfinden, wobei jeder Mitarbeiter seine Aufgaben selbst plant. Es geht nicht um Standard-Aufgaben oder Tätigkeiten unter 5 Minuten, sondern um Projekt- und Verbesserungsarbeit. Mitarbeiter mit hohem Support-Anteil (50-75% der Zeit) sollen mindestens 10-15% ihrer Zeit für Verbesserungsprojekte oder Dokumentation einplanen. Größere Projekte sollen in kleinere Einheiten zerlegt werden. Dies knüpft an bereits durchgeführte Selbstmanagement-Trainings an.

Entscheidungen

- Nicht 100% der Arbeitszeit muss verplant werden
- Mindestens 10-15% der Zeit für Verbesserungs-/Dokumentationsprojekte bei support-lastigen Rollen
- Große Projekte werden in kleine, zwei-wöchige Einheiten unterteilt

Weitere Schritte

- **Sven Walter:** Erstellung von Aufgabenlisten/Backlogs für verschiedene Entwicklungsstränge - Fällig: 30.01.26
 - **Alle Teilnehmer:** Vorbereitung eigener Sprint-Planungen - Fällig: [?]
-

Thema 3: Aufgabenlisten und Entwicklungsstränge

Diskussion/Kontext

Es wurden verschiedene Backlogs/Projektlisten für unterschiedliche Entwicklungsstränge angelegt: KI und Entwicklung, KWP und myTGA, Infrastruktur. Diese sollen der Übersichtlichkeit dienen. Das Team diskutierte, ob alle Aufgaben in einer Liste oder verteilt über mehrere Listen verwaltet werden sollen. Es wurde erwähnt, dass ein KI-Tool zur Unterstützung der Aufgabenverwaltung entwickelt werden könnte, um den Prozess zu beschleunigen.

Entscheidungen

- Verwendung mehrerer Aufgabenlisten nach Entwicklungssträngen zur besseren Übersichtlichkeit
- [?]

Weitere Schritte

- **Daniel Krauth/Sven Walter:** Überprüfung und Korrektur der Überschriften in den Aufgabenlisten - Fällig: [?]
- **Sven Walter:** Vervollständigung fehlender Entwicklungsstränge in den Backlogs - Fällig: [?]

Zusammenfassung

Das Meeting diente der Einführung einer agilen Arbeitsweise mit Sprint-Planung und -Reviews im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ziel ist verbesserte Transparenz und Zielerreichung im gesamten Unternehmen. Jeder Mitarbeiter plant selbstständig projekt- und verbesserungsorientierte Aufgaben. Die MSR-Abteilung hat bereits mit der Implementierung begonnen. Verschiedene Backlogs für Entwicklungsstränge wurden angelegt, und die Entwicklung eines unterstützenden KI-Tools ist geplant. Das Konzept basiert auf positiven Erfahrungen aus einem

anderthalbjährigen Pilotprojekt, bei dem trotz moderater Zielerreichung die Transparenz und der Informationsaustausch deutlich verbessert wurden.