

Meeting-Protokoll: 01-29

Planung des 100-jährigen Firmenjubiläums 2027

Datum: 29.01.2026 10:00

Teilnehmer: Laura Ann Hernandez-Allmann, Anja Appelt, Walter Melcher, Frank Herbert, Sven Herbert

Nicht anwesend: Anna Weihrauch, Fabienne Freudenberger, Daniel Herbert

Thema 1: Projektleitung und Grundsätzliche Organisation

Diskussion/Kontext

Es wurde geklärt, dass nicht alle eingeladenen Personen anwesend sind (Anna krank, Fabienne im Urlaub). Die Frage der Projektleitung wurde angesprochen. Hinweis von Frank Herbert: Firma Daum Heizung (100m entfernt) feiert ebenfalls 100-jähriges Jubiläum Ende Oktober 2027 und ist sehr Social-Media-affin.

Entscheidungen

- Laura Allmann übernimmt den Lead für die Jubiläumsplanung
- Jubiläumsveranstaltungen sollen zeitlich vor Ende Oktober stattfinden, um nicht mit Firma Daum zu kollidieren

Weitere Schritte

- **Laura Allmann:** Koordination der Gesamtplanung - Fällig: laufend

- **Sven Herbert:** Abstimmung mit Family/Gesellschaftern zu Konzept und Vetos - Fällig: vor nächstem Meeting
 - **Laura Allmann:** Termin mit Herbert Familie zum Thema Jubiläum 2026 koordinieren - Fällig: 07.02.26
-

Thema 2: Festschrift/Jubiläumspublikation

Diskussion/Kontext

Walter Melcher stellte Konzeptideen vor: nicht rein chronologisch-historisch, sondern mit Zeitgeist der verschiedenen Epochen, eventuell mit Status quo beginnend (Netflix-Ansatz). Keine externe Agentur, sondern interne Umsetzung mit Daniel Herbert. Der Arbeitsbegriff "Festschrift" soll durch einen inspirierenderen Titel ersetzt werden. Diskussion über Verteilungswege (Papier vs. digital) und Empfängerkreis (Mitarbeiter, Partner, Kunden).

Entscheidungen

- Festschrift wird intern erstellt (Walter Melcher + Daniel Herbert)
- Layout über Hash
- Keine externe Agentur
- Mit ca. 95% Wahrscheinlichkeit wird es eine gedruckte Version geben
- Zusätzlich digitale Version als virtuelles Buch mit Blätterfunktion geplant

Weitere Schritte

- **Walter Melcher:** Termin mit Daniel Herbert vereinbaren für Brainstorming zu Konzept, Titel, narrativem Aufbau - Fällig: innerhalb der nächsten 2 Wochen
 - **Walter Melcher** : Konzeptentwurf für Festschrift erstellen - Fällig: in 4-6 Wochen
 - **Walter Melcher:** Klärung Verteilungsstrategie und finale Formate - Fällig: nach Konzeptvorlage
-

Thema 3: Logo und Branding

Diskussion/Kontext

Kurze Erwähnung eines speziellen Jubiläumslogos. Diskussion über temporäre vs. dauerhafte Änderungen am Firmenlogo. Überlegung zu Merchandise-Artikeln (z.B. gebrandete Sneaker nach Sparkassen-Vorbild).

Entscheidungen

- Kein dauerhafter Logo-Wechsel, sondern temporäre Ergänzungen (z.B. E-Mail-Signaturen, Briefpapier)
- Merchandise-Entscheidungen werden nach Logo-Festlegung getroffen

Weitere Schritte

- **Daniel Herbert:** Logo-Konzept entwickeln - Fällig: [?]
 - **Anja Appelt:** Merchandise-Artikel vorschlagen - Fällig: nach Logo-Fertigstellung
-

Thema 4: Offizieller Festakt - Termin und Location

Diskussion/Kontext

Diskussion über Zeitpunkt (Frühjahr vs. Sommer), Wochentag und Location. Bürgerzentrum Bruchsal als favorisierte Location mit Kapazität von 725 Personen (Reihenbestuhlung) bzw. großer + kleiner Saal. Abwägung zwischen verschiedenen Terminen unter Berücksichtigung von Feiertagen und Ferienzeiten. Donnerstag wurde als besserer Wochentag als Freitag eingeschätzt (Afterwork-Slot, bessere Kundenresonanz).

Entscheidungen

- Termin: Donnerstag, 22. April 2027 (alternativ 15. April 2027)
- Location: Bürgerhaus Bensheim

- Uhrzeit: ca. 16-17 Uhr Start
- Format: Nachmittagsveranstaltung mit anschließendem Empfang
- Mitarbeiter können früher aufhören (ab ca. 14 Uhr)
- Einladung an Mitarbeiter UND externe Gäste (Kunden, Lieferanten, Politik)
- Keine Kombination mit Kundenkonferenz am selben Tag
- Erwartete Teilnehmerzahl: ca. 300-500 Personen (inkl. Begleitpersonen)

Weitere Schritte

- **Laura Allmann:** Anfrage/Reservierung Bürgerzentrum für 22.04. oder 15.04.2027 - Fällig: zeitnah
- **Laura Allmann:** Konditionen und Caterer-Preise klären - Fällig: nach Reservierung
- **Anja Appelt:** Parkplatz-/Shuttle-Konzept entwickeln (Parkhaus gesperrt) - Fällig: [?]

Thema 5: Sommerfest für Mitarbeiter

Diskussion/Kontext

Sommerfest als zweite große Veranstaltung für Mitarbeiter und deren Familien. Diskussion, ob offizieller Teil vor Sommerfest stattfinden soll - wurde verworfen wegen Kindern/Familien. Termin soll vor den Sommerferien liegen.

Entscheidungen

- Termin: Donnerstag, 12. Juni 2027 (alternativ 19. Juni)
- Kein offizieller Teil beim Sommerfest - aber Veränderung aufgrund Jubiläum, kann auch kleiner offizieller Teil sein.
- Sommerfest bleibt lockere Familienveranstaltung
- Zwei getrennte Events: offizieller Festakt (April) + Sommerfest (Juni)

Weitere Schritte

- **Anna Weihrauch:** Caterer für Sommerfest anfragen und reservieren - Fällig: zeitnah
 - **Anna Weihrauch:** Sommerfest-Konzept ausarbeiten - Fällig: [?]
-

Thema 6: Introfilm/Video

Diskussion/Kontext

Walter Melcher schlug vereinfachtes Konzept vor: ca. 1-minütiger Introfilm als Auftakt der Veranstaltung, nicht zu aufwendig/professionell. Mit Bildern, Musik, eventuell eingeblendeten Statements/Zitaten aus der Festschrift. Anlehnung an Epochen-Struktur der Festschrift möglich. Videoableitungen zu den Epochen als Begleitung der Veranstaltung diskutiert.

Entscheidungen

- Introfilm wird erstellt (ca. 1 Minute)
- Simplifiziertes Konzept, kein großer Kostenblock
- Keine aufwendigen Interviews
- Budget-Begrenzung: deutlich unter 10.000€

Weitere Schritte

- **Walter Melcher:** Konzept für Introfilm entwickeln - Fällig: nach Festschrift-Konzept
 - **Walter Melcher:** Eventuell Epochen-Videos als Veranstaltungsbegleitung - Fällig: [?]
-

Thema 7: Veranstaltungsprogramm und Moderation

Diskussion/Kontext

Diskussion über Programmgestaltung: Grußworte von Politikern (Bundestagsabgeordneter, Landtagsabgeordneter, IHK-Präsident, Handwerkskammer-Präsident - jeweils 5-10 Min.), Keynote, eventuell Interview-Format statt Panel. Externe Moderation gewünscht. Keine separate Kundenkonferenz am gleichen Tag.

Entscheidungen

- Externe Moderation wird engagiert
- Interview-Format bevorzugt gegenüber Panel-Diskussion
- Kombination aus Keynote (Retrospektive) und lockerem Gespräch (Zukunft)
- Keine rein historischen Vorträge
- Themen: Purpose, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovation
- Kein großes zusätzliches Sozialprojekt aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit

Weitere Schritte

- **Sven Herbert:** Politiker kontaktieren (Michael Meister, Wirtschaftsminister, IHK-Präsident) - Fällig: nach Terminfestlegung
 - **Sven Herbert:** Eventuell Wirtschaftsförderung einbinden für Politikerkontakte - Fällig: [?]
 - **Walter Melcher:** Detailliertes Veranstaltungskonzept/Ablauf erstellen - Fällig: nach Festschrift-Konzept
-

Thema 8: Gästeliste und Einladungen

Diskussion/Kontext

Diskussion über Zusammensetzung der Gästeliste: Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Politik, historische Wegbegleiter. Bedenken bezüglich "Zwei-Klassen-Gesellschaft", wenn nur bestimmte Mitarbeiter eingeladen werden. Entscheidung für inklusive Einladung aller Mitarbeiter. Essen als stehendes Fingerfood-Buffet geplant.

Entscheidungen

- Alle Mitarbeiter werden zum offiziellen Festakt eingeladen (nicht nur Führungskräfte)
- Gäste: Mitarbeiter + Begleitperson, Kunden, Lieferanten, Politik, historische Wegbegleiter
- Format: stehendes Fingerfood-Buffet (keine 3-Gänge-Menüs, keine Tafelbestuhlung)
- Erwartete Gesamtteilnehmerzahl: 400-500 Personen

Weitere Schritte

- **Bereichsleiter/Teamleiter:** Kundenlisten für Einladungen zusammenstellen - Fällig: [?]
 - **Bernd, Josef + Helmut Herbert:** Historische Wegbegleiter identifizieren - Fällig: [?]
 - **Daniel Herbert:** Einladungskonzept und -design entwickeln - Fällig: nach Logo-Festlegung
-

Thema 9: Kundenveranstaltungen (Energietage)

Diskussion/Kontext

Separate Kundenveranstaltungen geplant: Privatkunden-Energietag und erstmals Gewerbekunden-Veranstaltung. Gewerbekunden-Event als Pilot

bereits für 2026 angedacht. Nicht Kombination mit offiziellem Festakt. Eventuell Nutzung des Jubiläums für Industrie-Sponsoring (Marketing-Zuschüsse).

Entscheidungen

- Energietag-Format läuft weiter (jährlich)
- Gewerbekunden-Event als neue Veranstaltungsreihe
- Kein "Jubiläumsrabatt" oder Rabattaktionen zum Jubiläum
- Eventuell Industrie-Sponsoring für Werbebroschüre mit Logos (keine Fremdfinanzierung wie Plakate)

Weitere Schritte

- **Laura Almann:** Gewerbekunden-Event für 2026 planen - Fällig: [?]
 - **Jan Herbert:** Eventuell Marketing-Zuschüsse bei Industrie akquirieren - Fällig: [?]
 - **Walter Melcher:** Werbebroschüre mit Jubiläumsbezug für Energietag - Fällig: vor Energietag
-

Thema 10: Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Diskussion/Kontext

Frage nach Start der öffentlichen Kommunikation über das Jubiläum. Konsens: Herbst 2026 als sinnvoller Zeitpunkt, um Termine rechtzeitig anzukündigen. Homepage-Integration, Social Media, Pressemitteilungen als Kanäle.

Entscheidungen

- Start öffentliche Kommunikation: Herbst 2026
- Homepage: Landing Page + Hinweise auf Home und Privatkunden-Seite
- Digitale Version der Festschrift als Download/Blätterfunktion

- Keine 100-Jahre-Rabattaktionen

Weitere Schritte

- **Walter Melcher:** Homepage-Integration vorbereiten (Landing Page, Teaser) - Fällig: Herbst 2026
 - **Anja Appelt:** Pressemitteilungen vorbereiten - Fällig: [?]
 - **Walter Melcher:** Social-Media-Strategie entwickeln - Fällig: Herbst 2026
-

Thema 11: Weiteres Vorgehen und Zeitplanung

Diskussion/Kontext

Einigkeit, dass regelmäßige Abstimmungen notwendig sind. Nächste Schritte: Locations checken und reservieren, Grundidee Festschrift, dann detaillierter Zeitplan und Arbeitspakete. Family-Abstimmung erforderlich.

Entscheidungen

- Meeting-Rhythmus: alle 4 Wochen
- Nächstes Meeting: Fokus auf detaillierten Zeitplan und Arbeitspakete
- Aufgaben für nächste 4 Wochen definiert

Weitere Schritte

- **Laura Allmann:** Nächsten Meeting-Termin verschicken - Fällig: zeitnah
 - **Sven Herbert:** Family-Abstimmung durchführen - Fällig: vor nächstem Meeting
 - **Alle:** Aufgaben der nächsten 4 Wochen umsetzen (Locations, Festschrift-Konzept) - Fällig: nächstes Meeting
 - **Laura Allmann:** Detaillierten Orga-Plan und Arbeitspakete erstellen - Fällig: nächstes Meeting
-

Zusammenfassung

Das Meeting legte wichtige Grundlagen für das 100-jährige Firmenjubiläum 2027. Laura Allmann übernimmt die Projektleitung. Zwei Hauptveranstaltungen wurden terminiert: Offizieller Festakt am 22. April 2027 (Do.) im Bürgerzentrum Bruchsal und Mitarbeiter-Sommerfest am 12. Juni 2027. Die Festschrift wird intern von Walter Melcher und Daniel Herbert entwick