

# Meeting-Protokoll: 01-29

## Planung des 100-jährigen Firmenjubiläums 2027

---

**Datum:** 29.01.2026 10:00

**Teilnehmer:** Laura Ann Hernandez-Allmann, Anja Appelt, Walter Melcher, Frank Herbert, Sven Herbert

Nicht anwesend: Anna Weihrauch, Fabienne Freudenberger, Daniel Herbert

---

## Thema 1: Projektleitung und Grundsätzliche Organisation

### Diskussion/Kontext

Es wurde geklärt, dass nicht alle eingeladenen Personen anwesend sind (Anna krank, Fabienne im Urlaub). Die Frage der Projektleitung wurde angesprochen. Hinweis von Frank Herbert: Firma Daum Heizung (100m entfernt) feiert ebenfalls 100-jähriges Jubiläum Ende Oktober 2027 und ist sehr Social-Media-affin.

### Entscheidungen

- Laura Allmann übernimmt den Lead für die Jubiläumsplanung
- Jubiläumsveranstaltungen sollen zeitlich vor Ende Oktober stattfinden, um nicht mit Firma Daum zu kollidieren

### Weitere Schritte

- **Laura Allmann:** Koordination der Gesamtplanung - Fällig: laufend

- **Sven Herbert:** Abstimmung mit Family/Gesellschaftern zu Konzept und Vetos - Fällig: vor nächstem Meeting
  - **Laura Allmann:** Termin mit Herbert Familie zum Thema Jubiläum 2026 koordinieren - Fällig: 07.02.26
- 

## Thema 2: Festschrift/Jubiläumspublikation

### Diskussion/Kontext

Walter Melcher stellte Konzeptideen vor: nicht rein chronologisch-historisch, sondern mit Zeitgeist der verschiedenen Epochen, eventuell mit Status quo beginnend (Netflix-Ansatz). Keine externe Agentur, sondern interne Umsetzung mit Daniel Herbert. Der Arbeitsbegriff "Festschrift" soll durch einen inspirierenderen Titel ersetzt werden. Diskussion über Verteilungswege (Papier vs. digital) und Empfängerkreis (Mitarbeiter, Partner, Kunden).

### Entscheidungen

- Festschrift wird intern erstellt (Walter Melcher + Daniel Herbert)
- Layout über Hash
- Keine externe Agentur
- Mit ca. 95% Wahrscheinlichkeit wird es eine gedruckte Version geben
- Zusätzlich digitale Version als virtuelles Buch mit Blätterfunktion geplant

### Weitere Schritte

- **Walter Melcher:** Termin mit Daniel Herbert vereinbaren für Brainstorming zu Konzept, Titel, narrativem Aufbau - Fällig: innerhalb der nächsten 2 Wochen
  - **Walter Melcher** : Konzeptentwurf für Festschrift erstellen - Fällig: in 4-6 Wochen
  - **Walter Melcher:** Klärung Verteilungsstrategie und finale Formate - Fällig: nach Konzeptvorlage
-

# Thema 3: Logo und Branding

## Diskussion/Kontext

Kurze Erwähnung eines speziellen Jubiläumslogos. Diskussion über temporäre vs. dauerhafte Änderungen am Firmenlogo. Überlegung zu Merchandise-Artikeln (z.B. gebrandete Sneaker nach Sparkassen-Vorbild).

## Entscheidungen

- Kein dauerhafter Logo-Wechsel, sondern temporäre Ergänzungen (z.B. E-Mail-Signaturen, Briefpapier)
- Merchandise-Entscheidungen werden nach Logo-Festlegung getroffen

## Weitere Schritte

- **Daniel Herbert:** Logo-Konzept entwickeln - Fällig: [?]
  - **Anja Appelt:** Merchandise-Artikel vorschlagen - Fällig: nach Logo-Fertigstellung
- 

# Thema 4: Offizieller Festakt - Termin und Location

## Diskussion/Kontext

Diskussion über Zeitpunkt (Frühjahr vs. Sommer), Wochentag und Location. Bürgerzentrum Bruchsal als favorisierte Location mit Kapazität von 725 Personen (Reihenbestuhlung) bzw. großer + kleiner Saal. Abwägung zwischen verschiedenen Terminen unter Berücksichtigung von Feiertagen und Ferienzeiten. Donnerstag wurde als besserer Wochentag als Freitag eingeschätzt (Afterwork-Slot, bessere Kundenresonanz).

## Entscheidungen

- Termin: Donnerstag, 22. April 2027 (alternativ 15. April 2027)
- Location: Bürgerhaus Bensheim

- Uhrzeit: ca. 16-17 Uhr Start
- Format: Nachmittagsveranstaltung mit anschließendem Empfang
- Mitarbeiter können früher aufhören (ab ca. 14 Uhr)
- Einladung an Mitarbeiter UND externe Gäste (Kunden, Lieferanten, Politik)
- Keine Kombination mit Kundenkonferenz am selben Tag
- Erwartete Teilnehmerzahl: ca. 300-500 Personen (inkl. Begleitpersonen)

## Weitere Schritte

- **Laura Allmann:** Anfrage/Reservierung Bürgerzentrum für 22.04. oder 15.04.2027 - Fällig: zeitnah
- **Laura Allmann:** Konditionen und Caterer-Preise klären - Fällig: nach Reservierung
- **Anja Appelt:** Parkplatz-/Shuttle-Konzept entwickeln (Parkhaus gesperrt) - Fällig: [?]

---

## Thema 5: Sommerfest für Mitarbeiter

### Diskussion/Kontext

Sommerfest als zweite große Veranstaltung für Mitarbeiter und deren Familien. Diskussion, ob offizieller Teil vor Sommerfest stattfinden soll - wurde verworfen wegen Kindern/Familien. Termin soll vor den Sommerferien liegen.

### Entscheidungen

- Termin: Donnerstag, 12. Juni 2027 (alternativ 19. Juni)
- Kein offizieller Teil beim Sommerfest - aber Veränderung aufgrund Jubiläum, kann auch kleiner offizieller Teil sein.
- Sommerfest bleibt lockere Familienveranstaltung
- Zwei getrennte Events: offizieller Festakt (April) + Sommerfest (Juni)

## Weitere Schritte

- **Anna Weihrauch:** Caterer für Sommerfest anfragen und reservieren - Fällig: zeitnah
  - **Anna Weihrauch:** Sommerfest-Konzept ausarbeiten - Fällig: [?]
- 

## Thema 6: Introfilm/Video

### Diskussion/Kontext

Walter Melcher schlug vereinfachtes Konzept vor: ca. 1-minütiger Introfilm als Auftakt der Veranstaltung, nicht zu aufwendig/professionell. Mit Bildern, Musik, eventuell eingeblendeten Statements/Zitaten aus der Festschrift. Anlehnung an Epochen-Struktur der Festschrift möglich. Videoableitungen zu den Epochen als Begleitung der Veranstaltung diskutiert.

### Entscheidungen

- Introfilm wird erstellt (ca. 1 Minute)
- Simplifiziertes Konzept, kein großer Kostenblock
- Keine aufwendigen Interviews
- Budget-Begrenzung: deutlich unter 10.000€

## Weitere Schritte

- **Walter Melcher:** Konzept für Introfilm entwickeln - Fällig: nach Festschrift-Konzept
  - **Walter Melcher:** Eventuell Epochen-Videos als Veranstaltungsbegleitung - Fällig: [?]
-

# Thema 7: Veranstaltungsprogramm und Moderation

## Diskussion/Kontext

Diskussion über Programmgestaltung: Grußworte von Politikern (Bundestagsabgeordneter, Landtagsabgeordneter, IHK-Präsident, Handwerkskammer-Präsident - jeweils 5-10 Min.), Keynote, eventuell Interview-Format statt Panel. Externe Moderation gewünscht. Keine separate Kundenkonferenz am gleichen Tag.

## Entscheidungen

- Externe Moderation wird engagiert
- Interview-Format bevorzugt gegenüber Panel-Diskussion
- Kombination aus Keynote (Retrospektive) und lockerem Gespräch (Zukunft)
- Keine rein historischen Vorträge
- Themen: Purpose, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovation
- Kein großes zusätzliches Sozialprojekt aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit

## Weitere Schritte

- **Sven Herbert:** Politiker kontaktieren (Michael Meister, Wirtschaftsminister, IHK-Präsident) - Fällig: nach Terminfestlegung
  - **Sven Herbert:** Eventuell Wirtschaftsförderung einbinden für Politikerkontakte - Fällig: [?]
  - **Walter Melcher:** Detailliertes Veranstaltungskonzept/Ablauf erstellen - Fällig: nach Festschrift-Konzept
-

# Thema 8: Gästeliste und Einladungen

## Diskussion/Kontext

Diskussion über Zusammensetzung der Gästeliste: Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Politik, historische Wegbegleiter. Bedenken bezüglich "Zwei-Klassen-Gesellschaft", wenn nur bestimmte Mitarbeiter eingeladen werden. Entscheidung für inklusive Einladung aller Mitarbeiter. Essen als stehendes Fingerfood-Buffet geplant.

## Entscheidungen

- Alle Mitarbeiter werden zum offiziellen Festakt eingeladen (nicht nur Führungskräfte)
- Gäste: Mitarbeiter + Begleitperson, Kunden, Lieferanten, Politik, historische Wegbegleiter
- Format: stehendes Fingerfood-Buffet (keine 3-Gänge-Menüs, keine Tafelbestuhlung)
- Erwartete Gesamtteilnehmerzahl: 400-500 Personen

## Weitere Schritte

- **Bereichsleiter/Teamleiter:** Kundenlisten für Einladungen zusammenstellen - Fällig: [?]
  - **Bernd, Josef + Helmut Herbert:** Historische Wegbegleiter identifizieren - Fällig: [?]
  - **Daniel Herbert:** Einladungskonzept und -design entwickeln - Fällig: nach Logo-Festlegung
- 

# Thema 9: Kundenveranstaltungen (Energietage)

## Diskussion/Kontext

Separate Kundenveranstaltungen geplant: Privatkunden-Energietag und erstmals Gewerbekunden-Veranstaltung. Gewerbekunden-Event als Pilot

bereits für 2026 angedacht. Nicht Kombination mit offiziellem Festakt. Eventuell Nutzung des Jubiläums für Industrie-Sponsoring (Marketing-Zuschüsse).

## Entscheidungen

- Energietag-Format läuft weiter (jährlich)
- Gewerbekunden-Event als neue Veranstaltungsreihe
- Kein "Jubiläumsrabatt" oder Rabattaktionen zum Jubiläum
- Eventuell Industrie-Sponsoring für Werbebroschüre mit Logos (keine Fremdfinanzierung wie Plakate)

## Weitere Schritte

- **Laura Almann:** Gewerbekunden-Event für 2026 planen - Fällig: [?]
  - **Jan Herbert:** Eventuell Marketing-Zuschüsse bei Industrie akquirieren - Fällig: [?]
  - **Walter Melcher:** Werbebroschüre mit Jubiläumsbezug für Energietag - Fällig: vor Energietag
- 

# Thema 10: Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

## Diskussion/Kontext

Frage nach Start der öffentlichen Kommunikation über das Jubiläum. Konsens: Herbst 2026 als sinnvoller Zeitpunkt, um Termine rechtzeitig anzukündigen. Homepage-Integration, Social Media, Pressemitteilungen als Kanäle.

## Entscheidungen

- Start öffentliche Kommunikation: Herbst 2026
- Homepage: Landing Page + Hinweise auf Home und Privatkunden-Seite
- Digitale Version der Festschrift als Download/Blätterfunktion



- Keine 100-Jahre-Rabattaktionen

## Weitere Schritte

- **Walter Melcher:** Homepage-Integration vorbereiten (Landing Page, Teaser) - Fällig: Herbst 2026
  - **Anja Appelt:** Pressemitteilungen vorbereiten - Fällig: [?]
  - **Walter Melcher:** Social-Media-Strategie entwickeln - Fällig: Herbst 2026
- 

# Thema 11: Weiteres Vorgehen und Zeitplanung

## Diskussion/Kontext

Einigkeit, dass regelmäßige Abstimmungen notwendig sind. Nächste Schritte: Locations checken und reservieren, Grundidee Festschrift, dann detaillierter Zeitplan und Arbeitspakete. Family-Abstimmung erforderlich.

## Entscheidungen

- Meeting-Rhythmus: alle 4 Wochen
- Nächstes Meeting: Fokus auf detaillierten Zeitplan und Arbeitspakete
- Aufgaben für nächste 4 Wochen definiert

## Weitere Schritte

- **Laura Allmann:** Nächsten Meeting-Termin verschicken - Fällig: zeitnah
  - **Sven Herbert:** Family-Abstimmung durchführen - Fällig: vor nächstem Meeting
  - **Alle:** Aufgaben der nächsten 4 Wochen umsetzen (Locations, Festschrift-Konzept) - Fällig: nächstes Meeting
  - **Laura Allmann:** Detaillierten Orga-Plan und Arbeitspakete erstellen - Fällig: nächstes Meeting
-

# **Zusammenfassung**

Das Meeting legte wichtige Grundlagen für das 100-jährige Firmenjubiläum 2027. Laura Allmann übernimmt die Projektleitung. Zwei Hauptveranstaltungen wurden terminiert: Offizieller Festakt am 22. April 2027 (Do.) im Bürgerzentrum Bruchsal und Mitarbeiter-Sommerfest am 12. Juni 2027. Die Festschrift wird intern von Walter Melcher und Daniel Herbert entwickelt